
Wintersemester A-Block – Schwerpunktpraktika, Vorbereitung auf PHARMEVOLUTION
ProfiL²-Woche – Kick-Off
Wintersemester B-Block – PHARMEVOLUTION, Durchführung
Dokumentationsphase 1
Dokumentationsphase 2
Beginn
Arbeitsphase 1
Arbeitsphase 2
24.11.2014
01.12.2014
08.12.2014
15.12.2014
22.12.2014
29.12.2014
05.01.2015
12.01.2015
19.01.2015
26.01.2015
30.01.2015
25.11.2014 - 28.11.2014
Kick-Off Woche
01.12.2014 - 04.12.2014
KPI 1
08.12.2014 - 11.12.2014
KPI 2
15.12.2014 - 18.12.2014
KPI 3
05.01.2015 - 08.01.2015
KPI 4
12.01.2015 - 15.01.2015
KPI 5
19.01.2015 - 22.01.2015
KPI 6
26.01.2015 - 30.01.2015
Woche 7
02.12.2014 - 05.12.2014
Woche 1
08.12.2014 - 12.12.2014
Woche 2
15.12.2014 - 19.12.2014
Woche 3
22.12.2014 - 05.01.2015
Merry Christmas!
05.01.2015 - 09.01.2015
Woche 4
12.01.2015 - 16.01.2015
Woche 5
19.01.2015 - 23.01.2015
Woche 6
24.11.2014
Kick-Off
19.01.2015
Fusion
30.01.2015
Finale
03.12.2014
Entscheidung zu Wirkstoffklasse und Syntheseoptionen
09.12.2014
Vorstellung Leitstrukturfindungsstrategie
18.12.2014
Training Projektmanagement
07.01.2015
EMA-Beratung
14.01.2015
G-BA-Beratung
16.01.2015
Vorschlag Leitstrukturentwicklungskandidat